
Konu 

no
KONU İÇERİK SÜRE (saat)

 Gerçekleşme 

tarihi 
Planlanan Başlama 

tarihi
45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1
Mevcut 
durumun 
anlaşılması

2 4.12.2023 H İK CI #BAŞV! 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Organizasy
onun ve 
görev 

Y. Kuşak adaylarının değerlendirilmesi 2 4.12.2023 H İK CI 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

3
Kimpur Altı 
sigma 
stratejisinin 

Proje fırsatlarının toparlanması ve yönetim ekibi ile 
altı sigma stratejilerinin görüşülmesi 

2 5.12.2023 H CI 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

4
Öncelikler 
listesinin 
değerlendiri

Proje havuzunun oluşturulması 2 5.12.2023 H CI 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

5
Yalın 6 
Sigma proje 
fırsatlarının 

Yeşil kuşak adayları ile mulakaat 2 5.12.2023 H CI 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

6
Yalın Altı 
Sigma 
Eğitimi 

Eğitim (danışmanlık ) 4 1 17.01.2023 H CI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

7
Proje 
havuzu 
değerlendir

Proje fırsatlarının belirlenmesi 2 4.12.2023 H İK CI 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

8
Proje 
seçimi

10 Projenin belirlenmesi 1 4.12.2023 H İK CI L 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

9
Projelerin 
başlangıç 
onayı

Yeşil Kuşak veya Kara kuşak adaylarının 
belirlenmesi ve ekiplerin oluşturulması

1 4.12.2023 H İK CI L 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

10
Veri 
altyapısının 
iyileştirilme

6 sigma faaliyetlerinde yapılacak olan projeler için 
gerekli olan veri altyapısının incelenmesi ve 
raporlanması 

4 17.01.2024 H İK CI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

11
Projelerin 
başlatılması

Proje açılış toplantısı 16 15.01.2024 H İK CI L 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

12
QM ve 
prosedürün 
hazırlanma

Tepe Yöneticilerin ve Proje Sorumlularının 
bilinçlendirilmesi ve sorumluluklarının belirlenmesi. 
(6 Sigma prosedürünün hazırlanması)

4 29.01.2024 H İK CI L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

13
Ekip üyeleri 
semineri

Ekip üyelerinin (sarı Kuşak Eğitimi) 4 1 17.01.2024 H İK CI L 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

14 Eğitim 16 1 26.01.2024 H İK CI 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

15 Proje uygulamalarına destek 8 1 14.02.2024 H İK CI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

16 Proje değerlendirme (online) 8            2,00    15.02.2024 H İK CI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

17 Eğitim 8 1 14.02.2024 H İK CI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

18 Proje uygulamalarına destek 8 1 20.03.2023 H İK CI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

19 Proje değerlendirme (online) 8            1,00    21.03.2024 H İK CI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

20 102 29.03.2024 H İK CI 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

21 Eğitim 16 1 29.03.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

22 Proje uygulamalarına destek 16 1 16.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

23 Proje değerlendirme (online) 8 30.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ## 0 0

24 Eğitim 8 1 17.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

25 Proje uygulamalarına destek 8 1 1.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ## 0 0

26 Proje değerlendirme (online) 8            1,00    8.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ## 0 0

27 8 15.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ## 0 0

28 Eğitim 8 1 9.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ## 0 0

29 Proje uygulamalarına destek 16 1 29.05.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ## 0 0

30 Proje değerlendirme (online) 8            1,00    5.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

31 14.06.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 1 0

32
Proje 
kapatma

Projelerin  kapatma** 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

33
Proje 
Raporlama

Proje raporu 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

34 Proje Devir Projelerin devredilmesi 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## 0 0

HaziranNisan Mayıs

ANALİZ

MartOcak SubatAralık

Ara sunuş (30dakika/proje)

ÖLÇME

TANIMLAM
A

Avesoro Hold. Dalga yeşil Kuşak Altı Sigma Programı"  

3 Faz Sonu Proje sunumları

İYİLEŞTİR
ME

KONTROL

Kapanış sunuş (30dakika/proje)

Sorumlular

Ara sunuş (30dakika/proje)*



Eğitim (gün)

Çalışma fazları Bilinçlendirme Tanımlama Ölçme Analiz İyileştirme Kontrol Tanımlama Ölçme Analiz İyileştirme Kontrol Toplam 

Çalışma grupları 0

Katılımcılar (Yeşil Kuşak) 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 19

Proje liderleri 0,50          0,5

Sarı Kuşak (Ekip Üyeleri 0,50          0,5

Toplam 1               2        1        2        1        2      3        2        2        2        2     20   

Eğitim Süreleri (gün) Danışmanlık Süreleri (gün)


